

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Дагестан
№ 11-02-1009/23
от 16.10 2023 г.

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Республике Дагестан

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС	Минобрнауки РД	Распорядительный акт Минобрнауки РД	30 ноября 2023 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	Минобрнауки РД	1. Письмо Минобрнауки РД в адрес Центра проектного сопровождения с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт Минобрнауки РД	30 ноября 2023 года
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Минобрнауки РД, Центр проектного сопровождения	1. Письмо Минобрнауки РД в адрес Центра проектного сопровождения о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Распорядительный акт Минобрнауки РД об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Согласно отдельному графику
4.	Объявлены закупки оборудования, для внедрения ЦОС	Минобрнауки РД	Реестр извещений (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)	15 февраля 2024 года
5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Минобрнауки РД	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)	25 августа 2024 года

6.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с _____ методическими рекомендациями	Минобрнауки РД, Федеральный оператор, Центр проектного сопровождения	По форме, определяемой Минпросвещения России, Центром проектного сопровождения или Федеральным оператором	25 августа 2024 года; 30 ноября 2024 года
----	--	--	---	--